## WPL 2 - 23-24 - Weekly Activities & Deliverables

	2	0 Sprint 1	12/02 - 13/02	Kick-off  Concept Check-off:  Dinsdag VM presenteert	Groepsindeling, uitleg opdracht, brainstorming workshop, leefregels,			(individueel)
8	2	Sprint 1						
			19/02 - 20/02	iedere groep 5 min hun concept poster  Start research: Interviews, Benchmarking competitors	- Concept poster	Tech Set-up - Opzetten Github - Opzetten Coding- omgevingen - Website online zetten/proberen		
9	3	Sprint 1	26/02 - 27/03	Research Personas, Conclusies Start Strategie: , Visie & missie, UI Concept				
10	4	Sprint 1	04/03 - 05/03	Research Strategie	Interview vragen Interview resultaten (samenvatting) Personas (per grote, verschillende doelgroep) Benchmarking Conclusies benchmarking: Unieke waarden (tov concurrenten), etc Visie Missie UI Concept: Website & app		- Github opgezet en alle Teamleden uitgenodigd - Website staat ergens gehost online (e.g. Netlify, ) en bevat een "hello world"	
11	5	Sprint 2	11/03 - 12/03	Start Basic Branding: Moodboard, Logo, kleuren, typografie, iconen(set)  Start Ul & IA: Sitemap + User flow + Wireframes (echte inhoud) starten  User stories starten		<b>HTML/CSS:</b> Opzetten van de Teampagina		
12	6	Sprint 2	18/03-19/03	Basic Branding  UI & AI  User stories				
15	7	Sprint 2	25/03 - 26/03	Basic Branding UI & AI User stories + SPRINT REVIEW	UI & AI:  Sitemap: App & website User flow: App & website Wireframes (met echte inhoud): App & Website Eerste aanzet componentenbibliotheek  User Stories: (App &) Website  Basic Branding: Moodboard Brand identity (logo, kleuren, typografie, iconen)		- Teampagina is afgewerkt en staat online	

Week	Les #	Sprint	Datum	Activiteit (Design)	Deliverables (Design)	Activiteit (Dev)	Deliverables (Dev)	(individueel)
14	/	1	08/04 - 14/04	Paasvakantie				
16	8	Sprint 3	15/04-16/04	Branding (versie 2): Branding aanpassen via brand personality (+ archetypes en attributen), campagnes bedenken, mock-ups maken  UI: Visual Design (app & website) +Interactieve prototype		Tech set-up - Opzetten back-end  HTML/CSS - Implementeren van Designs/Wireframes/ Aanmaken benodigde files & links - Aanmaken components (Header, Footer, etc)  Content - Schrijven van content voor de pagina's (Privacy Policy, etc)		- Portfolio wireframe & design - Portfolio Github opgeze - Portfolio stae online beschikbaar
17	9	Sprint 3	22/04 - 23/04	Branding (versie 2) UI				
18	10	Sprint 3	29/04 - 30/04	Branding (versie 2) UI + SPRINT REVIEW	Branding (versie 2):  Visie (versie 2)  Missie (versie 2)  Brand personality (+ archetype, attributen)  Branding (finaal): Logo, kleuren, typografie, icons  Concept campagne plan  UI:  Visual design: App & Website (responsive: 3 maten) Interactive prototype Portfolio wireframe & design (individueel)  Componentenbibliotheek		- Pagina's bestaan allemaal op Github + Online - Alle nodige CSS- files, assets, etc zijn aangemaakt - Website is in een bruikbare staat (buiten schoonheidsfouten, kleine errors) - Back-end is geintegreerd en werkt al functioneel bvb met Postman	
19	11	Sprint 4	06/05 - 07/05	Branding (final): Brand book, mock-ups fysiek & digitaal, communicatie & campagne plan  UI (final): Componentenbibliotheek & documentatie  Algemeen: Documentatie, pitch presentatie & portfolio		<b>Dynamische website</b> - Afwerken website & functionaliteit		
20	12	Sprint 4	13/05 - 14/05	Branding (final)  UI (final)  Algemeen				
21	13	Sprint 4	20/05 - 21/05	Branding (final) UI (final) Algemeen + SPRINT REVIEW	Branding (final): Brand book Mock-ups fysieke elementen (winkels, product, gadgets, campagnes) Mock-ups digitale elementen (social media, ads) Digitale en/of fysieke communicatie & campagne plan  UI: Componenten bibliotheek finaal (Figma assets & linked components)		- Website is volledig af, staat online en is up-to-date op Github - Functioneel werkt alles zoals verwacht en er zijn geen errors meer, etc - Back-end is volledig geïntegreerd en werkt zoals verwacht	

Week	Les #	Sprint	Datum	Activiteit (Design)	Deliverables (Design)	Activiteit (Dev)	Deliverables (Dev)	Portfolio (individueel)
					Algemeen: Product documentatie Pitch presentatie Portfolio (individueel)			
22	14	/	27/05 - 28/05	Project Verdediging	Algemeen: Product documentatie Product Demo Pitch presentatie Portfolio (individueel)			